

План-график выполнения работ по благоустройству "Набережной" по ул. Коммунистов г. Буй Костромской области

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Срок начала/окончания	Месяц			
				июль	август	сентябрь	октябрь
1	Подготовительные работы (валка деревьев, корчевание пней, расчистка от кустарника, разборка старого а/б покрытия, снятие растительного слоя)		25.07-13.08.2017				
2	Устройство линии освещения со светильниками	9 шт.	14.08-29.09.2017				
3	Устройство плиточного покрытия	643 м2	21.08-02.10.2017				
4	Установка бордюрного камня (дорожного/тротуарного)	213/620 м.п.	21.08-02.10.2017				
5	Устройство а/б покрытия	291 м2	28.08-08.09.2017				
6	Озеленение		11.09-20.10.2017				
	разбивка газонов	1 679 м2					
	посадка деревьев	28 шт.					
	посадка кустарника	592 шт.					
7	Установка малых архитектурных форм		02.10-27.10.2017				
	установка скамеек	7 шт.					
	установка урн	7 шт.					
	установка скульптурной композиции	1 шт.					

Заказчик:

И.о. директора МКУ "СМЗ" г. Буй

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Дорожник"

