Отчет

по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды МКУ «Служба муниципального заказа» в 2018 году

Проверка проводилась председателем ревизионной комиссии на основании распоряжения на право проведения проверки от 8 августа 2019 года № 14 согласно Плана работы Ревизионной комиссии на 2019 год с ведома директора Муниципального казенного учреждения городского округа город Буй «Служба муниципального заказа» в присутствии главного бухгалтера.

Проверяемый период: 2018 год

Сроки проведения проверки: с 12.08.2019г. по 30.08.2019г.

Предмет проверки: нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения, сметы учреждения и расчеты к ним, первичные документы (платежные поручения, счета-фактуры, акты выполненных работ), регистры бухгалтерского учета, договора и муниципальные контракты, финансовая (бюджетная) отчетность за 2018 год.

Результаты контрольного мероприятия
В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа город Буй от 28.01.2014г.  № 54 по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом (с изменениями). 

Решением Думы от 22.12.2017 года № 296 «О бюджете муниципального образования городской округ город Буй на 2018 год» (в редакции решения от 26.12.2018г. № 428) утверждены бюджетные ассигнования на мероприятия по формированию современной городской среды (КБК 050302100L5550240) в сумме 9026,7 тыс. рублей, реализация которых в 2018 году осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации от 23.10.2017г. № 818 (в редакции постановления от 29.12.2018г. №952).

Программа предусматривает следующие мероприятия:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Буй Костромской области;

2) благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетов всех уровней, мероприятия по благоустройству дворовых территорий реализуются с привлечением средств собственников МКД. 

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определены согласно минимальному и дополнительному перечням работ (в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году). 

Сметная стоимость работ по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий определялась МКУ «Служба муниципального заказа». Достоверность определения сметной стоимости подтверждена положительным заключением ГАУ «Костромагосэкспертиза» от 05.04.2018г. №44-1-0065-18.

Контроль за реализацией программы осуществлялся Общественной муниципальной комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Буй Костромской области на 2018-2022 годы», состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации от 12.02.2018г. №103. Решения общественной комиссии оформлены протоколами и размещены на официальном сайте администрации городского округа город Буй.

В 2018 году  освоение денежных средств по программным мероприятиям составило 9 025 452 рублей (99,9% к плану), в том числе за счет средств областного и федерального бюджета – 6 704 428 рублей, за счет средств местного бюджета – 2 321 024 рублей (из них средства собственников – 127 544,4 рублей). Всего в рамках программы в 2018 году проведены работы по благоустройству 3-х дворовых территорий многоквартирных домов и выполнены работы по благоустройству общественной территории. 

В рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» осуществлены работы на следующих объектах:

- ул. Островского д. 11. Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома производились в соответствии с муниципальным контрактом №16.16.18.0028.7 от 15.05.2018г., заключенным с единственным участником аукциона - ОГБУ «Костромаавтодор» (протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона в  электронной форме от 4 мая 2018 г. № 0841300006218000032).  Цена контракта определена в сумме 1 725 770 рублей. В рамках исполнения контракта производился ремонт дворовых проездов (минимальный перечень работ) и устройство ливневой канализации (дополнительный перечень работ). Средства собственников составили 86 288,50 рублей. В связи с уменьшением объема выполняемых работ и цены контракта не более чем на 10% было заключено дополнительное соглашение №1 от 24.09.2018г., и цена контракта составила 1 712 234 рублей. Работы в рамках муниципального контракта были выполнены и оплата произведена в установленные условиями контракта сроки, что подтверждено актами приемки выполненных работ и платежными поручениями.

- ул. Социализма д. 27. Работы производились в соответствии с муниципальным контрактом №16.16.18.0030.7 от 15.05.2018г., заключенным с единственным участником аукциона - ОГБУ «Костромаавтодор» (протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона в  электронной форме от 4 мая 2018 г. № 0841300006218000029).  Цена контракта определена в сумме 575 997 рублей. В рамках исполнения контракта производился ремонт дворовых проездов. Средства собственников МКД, поступившие на лицевой счет МКУ «Служба муниципального заказа», составили 28 799,85 рублей – 5% от стоимости работ. Работы были выполнены в установленные условиями контракта сроки, что подтверждено актами приемки выполненных работ. Согласно условиям муниципального контракта (п. 3.6.) оплата фактически выполненных работ осуществляется в течение 30 (Тридцать) дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и при предоставлении Подрядчиком счета-фактуры (или счета). Акт выполненных работ и счет-фактура от 31.05.2018г. на сумму 575 997 рублей оплачены 04.07.2018г. (п/п №56095 от 04.07.). Таким образом, оплата работ осуществлена с нарушением установленных условиями контракта сроков на 4 дня. 

· ул. Красный Химик д. 15. Благоустройство дворовой территории производилось в соответствии с муниципальным контрактом №16.16.18.0029.7 от 15.05.2018г., заключенным с единственным участником аукциона - ОГБУ «Костромаавтодор» (протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона в  электронной форме от 4 мая 2018 г. № 0841300006218000031).  Цена контракта определена в сумме 775 739 рублей. На лицевой счет МКУ «Служба муниципального заказа» от УК «РЭК»  (средства собственников МКД) поступило 12 456,05 рублей – 5% от стоимости работ дополнительного перечня. В рамках выполнения муниципального контракта были выполнены работы по ремонту дворовых проездов, оборудование детской площадки и парковки. Работы были выполнены в установленные условиями контракта сроки, что подтверждено актами приемки выполненных работ. Согласно условиям муниципального контракта (п. 3.6.) оплата фактически выполненных работ осуществляется в течение 30 (Тридцать) дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и при предоставлении Подрядчиком счета-фактуры (или счета). Акт выполненных работ и счет-фактура от 31 08.2018г. на сумму 154 489 рублей оплачены 03.10.2018г. (п/п №541224 от 03.10.). Таким образом, оплата работ осуществлена с нарушением установленных условиями контракта сроков на 3 дня.
В рамках мероприятия «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй» были проведены работы по благоустройству парка «Аллея Победы». Муниципальный контракт №16.16.18.0032.7 от 25.05.2018г. на выполнение работ заключен с единственным участником ООО «Стройтехсервис» на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника аукциона в  электронной форме от 14 мая 2018 г. №0841300006218000030. Цена контракта определена в сумме 5 909 999 рублей. В связи с увеличением объема работ и цены контракта не более чем на 10% было заключено дополнительное соглашение №1 от 31.10.2018г., и цена контракта составила 5 961 482 рублей. Работы были выполнены в установленные условиями контракта сроки, что подтверждено актами приемки выполненных работ. Согласно условиям муниципального контракта (п. 3.6.) оплата фактически выполненных работ осуществляется в течение 30 (Тридцать) дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и при предоставлении Подрядчиком счета-фактуры (или счета). Акт выполненных работ № 6 и счет-фактура № 28 от 31.10.2019г. на сумму 823 874 рублей оплачены 07.12.2018г. (п/п №9584 от 07.12.). Таким образом, оплата работ осуществлена с нарушением установленных условиями контракта сроков на 7 дней.

