	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование объекта с указанием адреса
	Вид работ
	Объем работ
	Сроки производства работ
	Наименование подрядной организации, 
Ф.И.О., телефон ответственного
	Примечания

	
	
	
	Ед. изм.
	значение
	с
	по
	
	

	Городской округ город Буй

	1
	Ул. Октябрьской революции от дома №150 до дома №162 и от дома №172 до дома №188 с ремонтом подъездной дороги к переезду 451 км
	Ремонт

	км / м2
	0,23 / 13522
	01.05.2020
	31.08.2020
	ООО "СУ 76С", директор Ф.С. Алоян, 8-(4852) 59-35-88
	Заключен муниципальный контракт
 № 16.16.20.0011.3 от 02.03.2020г.

	2
	Ул. Октябрьской революции от дома №268 до перекрестка с ул. Набережной
	Ремонт
	км / м2
	0,44 / 6408
	01.05.2020
	31.08.2020
	ООО "КДС" (ООО "Костромадорстрой"), генеральный директор Е.А. Щепалов, 8-953664-44-66
	Заключен муниципальный контракт
 № 16.16.20.0010.3 от 02.03.2020г.

	3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории городского округа города Буй
	Ремонт пневмонабрызгом
	м2
	2270
	15.04.2020
	31.08.2020
	ООО "Дорожник" г. Буя, генеральный директор
 А.В. Валенков, 8(49435)     4-34-21

	[bookmark: __DdeLink__6853_695730470]Заключен муниципальный контракт
 № 16.16.20.0005.7 от 18.02.2020г.

	4
	Ул. Парижской Коммуны (от ул. Островского до ул. Октябрьской революции)
	Ремонт
	км / м2
	0,39 / 3960
	01.06.2020
	31.07.2020
	ООО СК «Ферзь»,           г. Ярославль, директор А.К. Бабаян,
8(4852) 59-35-88
	Заключен муниципальный контракт
 № 16.16.20.0021.3от 06.04.2020г.

	5
	Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кострома
	Капитальный ремонт
	км / м2
	0,18 / 1852
	11.03.2020
	31.10.2021
	ООО «МОСТМОНТАЖ», генеральный директор    А.Н. Сергеев, 8 (4852) 76-11-60, 76-10-13
	Заключен муниципальный контракт
 № 16.16.20.0015.7 от 10.03.2020г.



